



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«04» октября 2016 г.

№908

ст-ца Кущевская

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Кущевском районе в 2017 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущевском районе в 2017 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущевском районе в 2017 году (приложение).
2. Признать утратившими силу приказ управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район от 26 сентября 2016 года №875 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущевском районе в 2017 году».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О.Богунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
управления образованием
МО Кушевский район
от 04.10.2016 № 908

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кушевском районе в 2017 году**

№п/п	Ответственные лица	Направления деятельности	Сроки
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году		
1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году: - предварительные итоги экзаменов - окончательные итоги экзаменов.	июнь 2016 года август 2016 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2016 года: - районная педагогическая конференция; - районные методические объединения учителей-предметников; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций.	30 августа 2016 года декабрь 2016 года август-декабрь 2016 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Подготовка и размещение на сайте управления образованием информационных сборников с результатами ГИА-9 и ГИА-11.	до 1 октября 2016 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
4.	Анализ планов подготовки выпускников 9-х-11-х классов к государственной итоговой аттестации в ОО на 2017 год.	октябрь – ноябрь 2016	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор

			ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
5.	Анализ результатов диагностических муниципальных и краевых работ.	согласно графику КДР. утверждённому приказом МОН КК	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
6.	Заслушивание руководителей ОО на Совете УО о работе ОО по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (ОО по результатам пробных экзаменов).	март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
7.	Анализ условий в общеобразовательных организациях, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
8.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 11 класса, не получивших аттестат о среднем общем образовании в Куцевском районе.	октябрь 2016, январь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	август - сентябрь 2016	Руководители ОО. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
2.	Проведение районных диагностических работ в 9 и 11 классах по математике.	декабрь 2016, март 2017 гг.	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова. методисты Т.Г. Лазько, К.В. Кириченко, руководители ОО
3.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	по графику КДР. утверждённому приказом МОН КК	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова. методисты Т.Г. Лазько, К.В. Кириченко, руководители ОО
4.	Организация работы межшкольных факультативов по подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА-9 и ГИА-11 :	ежемесячно по графику	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор

	-для обучающихся 9.11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности: - для обучающихся 9.11 классов, имеющих средний и высокий уровень предметной обученности.		ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова. руководители ОО
5.	Собеседование с выпускниками 9, 11 классов и их родителями по подготовке к ГИА, выбору экзаменов на добровольной основе, составление и корректировка индивидуальных карт подготовки выпускников.	ноябрь- декабрь 2016. январь - февраль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. руководители ОО
6.	Организация и проведение районного пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ и ОГЭ.	март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
7.	Проведение пробных тестирований по предметам по выбору.	декабрь 2016 - февраль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
8.	Размещение на страничках сайтов общеобразовательных организаций, управления образованием ссылок на официальные сайты, на которых размещены материалы для обучающихся в рамках подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2016-май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. руководители ОО
9.	Работа постоянно-действующих семинаров учителей математики и русского языка, физики.	ежемесячно	директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
10.	Семинары-совещания учителей химии и биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ.	ежеквартально	директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
11.	Семинары-совещания учителей истории, обществознания, географии, ин. языку и ИКТ по подготовке уч-ся к ЕГЭ	ежеквартально	директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
12.	Работа межшкольного факультатива по русскому языку для уч-ся 11 классов.	2 раза в месяц СОП № 4, 9.00 час.	директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
13.	Работа учителей-тьюторов по математике и русскому языку в межшкольных МО (согласно схеме МУ ЦРО) по подготовке уч-ся 11 классов к ЕГЭ и учителей предметников, работающих в 11 классах.	2 раза в месяц	директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
14.	Семинары по теме «Анализ краевых к/р по математике и	ежемесячно	Муниципальный администратор

	составление планов ликвидации пробелов в знаниях учащихся по математике».		ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
15.	Посещение уроков и групповых занятий с уч-ся 11-х классов с целью выявления и анализа профессиональных затруднений учителей, связанных с подготовкой к ЕГЭ и оказание им оперативной методической помощи.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
16.	Контроль дозировки и проверки домашних заданий выпускников в ОО.	февраль	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
17.	Индивидуально-групповые консультации для учителей.	ежемесячно по графику	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
18.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математике, русскому языку, предметов по выбору.	сентябрь 2016 - май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
19.	Тематическая проверка «Деятельность администрации ОУ по осуществлению контроля за качеством преподавания дисциплин, выносимых на ЕГЭ».	февраль	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова.
20.	Собеседования с зам. директоров ОУ по УВР (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	декабрь 2016 –февраль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова.
21.	Проверка классных журналов: объективность выставления итоговых отметок выпускникам 9 и 11 классов -претендентам на получение аттестатов с отличием.	февраль	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова.

22.	Выезды тьюторов в малокомплектные (условно малокомплектные) общеобразовательные организации (ОО) и в ОО, показавшие низкие результаты по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 (школы № 3, 14, 23, 18, 28).	сентябрь 2016 – апрель 2017	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты Т.Г. Лазыко, К.В. Кириченко
23.	Создание базы данных "Лучшие разноуровневые уроки" и проведение мастер - классов для учителей 9.11 классов. Обмен опытом работы учителей математики и русского языка по проведению разноуровневых уроков.	ежемесячно	методисты МБУ «ЦРО» - Т.Г. Лазыко, К.В. Кириченко
24.	Индивидуальные и групповые консультации методистов МБУ «ЦРО» для руководителей ОУ, учителей - предметников, выезды методистов в ОУ по предварительным заявкам.	в течение года	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты
25.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся с использованием демоверсий ФИПИ.	октябрь 2016-май 2017	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты
26.	Выездной семинар в Ленинградский район для заместителей директоров по УВР «Организация внутришкольного контроля по повышению качества учащихся выпускных классов».	январь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
27.	Выездной семинар в Ленинградский район для учителей математики «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ».	январь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
28.	Выездной семинар в Ленинградский район для учителей физики математики «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ».	январь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
III. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Разработка муниципальных документов в соответствии с требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости).	в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
2.	Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2016 – март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

3.	Разработка схем проведения ГИА-9, ГИА-11 в Кушёвском районе.	октябрь 2016 – март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА-11			
1.	Заключение договоров с лицам, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	март – август 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Кушевского муниципального района, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - видеонаблюдение в ШГЭ; - обеспечение каналов связи в ШГЭ; - дооборудование ШГЭ; - приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники.	декабрь 2016 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация участия в обучающих семинарах (на региональном уровне): – муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципального администратора ГИА-11; – руководителей ШГЭ; – уполномоченных представителей ГЭК.	март – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2.	Организация участия в обучении на базе ИРО экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11.	февраль - апрель 2017	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ШГЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - общественных наблюдателей.	апрель-май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
4.	Организация участия в обучении на базе ИРО курсов	октябрь 2016 - апрель 2017	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова

	повышения квалификации муниципальных тьюторов ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам.		
5.	Проведение районных семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2016 - апрель 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
6.	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2016 – май 2017	Директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года.	август - октябрь 2016	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль – июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
3.	Формирование списков и предоставление их для утверждения в министерство образования и науки Краснодарского края: – мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся: – состава руководителей ППЭ; - состав уполномоченных представителей ГЭК; – состава организаторов ППЭ; – составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; – составов территориальных конфликтных подкомиссий; - составов территориальных экзаменационных подкомиссий; - состав технических специалистов, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в 9 кл; - пунктов проверки экзаменационных материалов для 9 кл; - мест хранения экзаменационных материалов для 9 кл.	декабрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
4.	Организация получения и доставки экзаменационных материалов.	в соответствии с утвержденными документами	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова.

			Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. руководители муниципальных ЦПО
5.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кушевском районе в основной и дополнительные сроки.	по единому федеральному расписанию	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
6.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА -11 и пробных экзаменов.	март – июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. Начальник МУХЭС - А.П. Чепурной
7.	Обеспечение своевременного заезда членов предметных комиссий для проверки работ.	апрель – сентябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
8.	Формирование списков общественных наблюдателей и предоставление их для утверждения в министерство образования и науки Краснодарского края. Организация работы общественных наблюдателей.	январь – сентябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
9.	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году.	сентябрь 2016 – май 2017 по отдельному плану	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» - Петрова О.В., руководители ОО
10.	Формирование районной базы данных выпускников 9 и 11 классов и направление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	декабрь 2016 -март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
11.	Работа с обучающимися, претендующими на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ.	ноябрь 2016 - февраль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор

			ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
12.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Кушевского района в досрочный период, основные и дополнительные сроки.	январь-июль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
13.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов.	январь – сентябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
14.	Обработка и свод результатов экзаменов по району.	май - август 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
15.	Планирование работы по проведению профилактических работ и ремонту оборудования, привлекаемому к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2016 – август 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
16.	Осуществление межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 и ГИА-11 с: - МБУЗ «Кушевская ЦРБ»; - Отдел МВД России по Кушевскому району; - Кушевские электросети; - Кушевский «Ростелеком»; - служба МЧС по Кушевскому району; - 122 пожарная часть станции Кушевской; - служба ОГИБДД отдела МВД России по Кушевскому району.	сентябрь 2016- июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. Начальник МУХЭС - А.П. Чепурной
17.	Участие в апробации технологии Печать КИМ в ППЭ	апрель 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
18.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).	ноябрь 2016 - май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
19.	Подготовка приказов УО администрации МО Кушевский район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в рамках своей компетенции).	сентябрь 2016 - июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей).	сентябрь 2016 - май 2017	
2.	Проведение совещаний с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2016 – июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МБУ «ЦРО» Петрова О.В.
3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образованием администрации муниципального образования Куцевский район, общеобразовательных организаций района.	октябрь 2016 – сентябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. руководители ОО
4.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МБУ «ЦРО» - Петрова О.В.
5.	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	в течение учебного года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МБУ «ЦРО» - Петрова О.В.
6.	Размещение на сайте управления образованием и через СМИ информации об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 по программам основного общего и среднего общего образования в Куцевском районе - о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11 по предметам по выбору: – о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 и ГИА-11; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	до 31 декабря 2016, до 20 января 2017 до 20 февраля 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

7.	Организация и проведение информационно–разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2016 – март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО
8.	Организация и проведения школьных родительских собраний с участием специалистов УО, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в частности: -о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11; -о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; -о выборе предметов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова Руководители ОО
9.	Организация и проведение общерайонного родительского собрания по организации и подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	20 октября 2016	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
10.	Подготовка информации о муниципальном администраторе ГИА-11, муниципальном координаторе ГИА-9 и муниципальном операторе по созданию базы данных ГИА-9 и ГИА-11 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой.	сентябрь 2016 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
11.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 и ГИА-11 с: - МБУЗ «Кушевская ЦРБ»; - Отдел МВД России по Кушевскому району; - Кушевские электросети; - Кушевский «Ростелеком»; - служба МЧС по Кушевскому району; -122 пожарная часть станицы Кушевской; - служба ОГИБДД отдела МВД России по Кушевскому району.	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, Начальник МУХЭС - А.П. Ченурной

12.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.
13.	Публикация материалов о проведении ОГЭ, ЕГЭ в Кушевском районе в местной газете «Вперед».
14.	Информация о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в Кушевском районе на местном радио.
15.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ-ах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 года.
16.	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах, порядке получения информации о результатах ГИА.
17.	Участие в проведении тематической недели «Мы готовимся к ГИА».

октябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. ведущий специалист Климова Н.В.. руководители ОО
ноябрь 2016 – апрель 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова.
в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова.
постоянно	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
март - апрель 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова.
март 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова

18.	Участие в пробном ЕГЭ для родителей, учителей-предметников.	февраль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
19.	Участие в проведении итогового сочинения для родителей.	ноябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования.	сентябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
3.	Контроль за реализацией плана подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ОО.	январь - май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 – В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
4.	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения).	декабрь 2016, февраль, апрель, май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 – В.А.Супрунова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
5.	Собеседование с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки ГИА -9 и ГИА-11 в 2017 году, выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	сентябрь 2016 - апрель 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
6.	Проверка работы педагогов по корректировке календарно-тематических планов для ликвидации пробелов в знаниях	ежемесячно	Муниципальный администратор

	учащихся.		ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
7.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.	апрель - июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
8.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности во время подготовки и проведения экзаменов.	апрель - июнь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
9.	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ и ОГЭ в Кушевском районе.	май - июль 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
10.	Посещение уроков, дополнительных занятий с целью контроля за качеством преподавания.	сентябрь 2016 - май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова. методисты
11.	Анализ результатов работы по подготовке к ГИА–9 и ГИА-11 в 2017 году.	июнь - август 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
12.	Подготовка и издание информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кушевском районе в 2017 году».	август 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор

			ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
13.	Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ЕГЭ и ОГЭ.	август - сентябрь 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова
14.	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА в 2017 году.	сентябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
15.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь 2016 – май 2017	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова. Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова. директор МБУ «ЦРО» О.В.Петрова

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кушевский район



В.О.Богунова